



**Паспорт проекта «Оптимизация работы централизованной серологической лаборатории»
БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер»**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер МЗ УР»
М.С.Алексеева

Согласовано:

РЦПМСП

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:
Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер МЗ УР» М.С.Алексеева
Процесс: Проведение лабораторного исследования на сифилис в ЦСЛ
Границы процесса:
Начало: получение биоматериала сотрудниками серологической лаборатории
Окончание: внесение результатов исследования на сифилис в ЕЦП.МИС
Руководитель проекта: Сибирякова Анна Александровна
Команда проекта: Николаев А.И., Гаврилова Л.А., Кузнецова О.Б.

Блок 2. Обоснование выбора:

1. Нагрузка на персонал ЦСЛ (постановка исследований, внесение данных в журнал, внесение данных в ЕЦП.МИС)
2. Увеличение количества исследований, проводимых в ЦСЛ (исследования на сифилис, Covid-19)
3. Несвоевременное внесение результатов анализов в ЕЦП.МИС

Блок 3. Цель и плановый эффект:

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Время ожидания пациентом результата лабораторного исследования на сифилис, сутки	2	1

Блок 4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта - 01.12.2023г
2. Анализ текущей ситуации – 01.12.2023г.– 15.12.2023г
- разработка текущей карты процесса 01.12.2023г.– 29.12.2023г.
- поиск и выявление проблем 07.12.2023г. – 18.12.2023г.
3. Разработка целевой карты процесса 19.12.2023г. –29.12.2023г.
4. Разработка дорожной карты реализации проекта 19.12.2023г. - 16.01.2023г.
5. Kick-off (защита паспорта проекта) 16.01.2023г.
6. Внедрение улучшений – 17.01.2024г. – 17.04.2024г.
7. Мониторинг устойчивости – 18.04.2024г. – 25.04.2024г.
8. Закрытие проекта – 25.04.2024 г. – 01.05.2024г.

Эффекты:

1. Выделение отдельного кабинета для операторов для внесения результатов лабораторных исследований на сифилис в ЕЦП.МИС.
2. Сокращение времени ожидания пациентами результатов лабораторного исследования на сифилис.
3. Снижение финансовой нагрузки на заработную плату сотрудникам лаборатории.

