

Паспорт проекта «Организация работы кабинета для забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы в БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер»

<p>УТВЕРЖДАЮ: Главный врач БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер МЗ УР» М.С. Алексеева</p>	<p align="right">Согласовано: РЦ ПМСП</p>												
<p>Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик проекта: Главный врач БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологический диспансер МЗ УР» М.С. Алексеева Процесс: Забор материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы Границы процесса: Начало: выдача врачом направления на микроскопическое исследование на паразитарные грибы пациенту Окончание: выход из кабинета для забора материала Руководитель проекта: Сибирякова Анна Александровна Команда проекта: Николаев А.И., Колодкина Р.А., Мантуров А.В.</p>	<p align="center">Блок 2. Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скопление людей в холле регистратуры в очереди на забор материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы в первую смену 2. Длительное время ожидания пациентами очереди на забор материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы в первую смену 3. Нагрузка на персонал КДЛ в первую смену (постановка анализов, прием биоматериала) 4. Неудовлетворенность пациентов ожиданием забора материала 												
<p align="center">Блок 3. Цель и плановый эффект:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время ожидания пациентом забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, мин</td> <td align="center">10</td> <td align="center">4</td> </tr> <tr> <td>Количество пациентов в очереди в кабинет забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, чел</td> <td align="center">8</td> <td align="center">3</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворенность пациентов ожиданием забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы,%</td> <td align="center">50</td> <td align="center">90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выделение дополнительного кабинета для забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы в первую смену (№221). 2. Сокращение времени ожидания пациентами забора материала. 3. Сокращение очереди в холле регистратуры. 	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Время ожидания пациентом забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, мин	10	4	Количество пациентов в очереди в кабинет забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, чел	8	3	Удовлетворенность пациентов ожиданием забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы,%	50	90	<p align="center">Блок 4. Ключевые события проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта - 14.08.2023г 2. Анализ текущей ситуации – 14.08.2023г.– 28.08.2023г - разработка текущей карты процесса 14.08.2023г.– 11.09.2023г. - поиск и выявление проблем 21.08.2023г. – 31.08.2023г. 3. Разработка целевой карты процесса 21.08.2023г. – 04.09.2023г. 4. Разработка дорожной карты реализации проекта 21.08.2023г. - 18.09.2023г. 5. Kick-off (защита паспорта проекта) 18.09.2023г. 6. Внедрение улучшений – 18.09.2023г. – 18.12.2023г. 7. Мониторинг устойчивости – 18.12.2023г. – 31.12.2023г. 8. Закрытие проекта – 09.01.2024г. – 14.01.2024г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Время ожидания пациентом забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, мин	10	4											
Количество пациентов в очереди в кабинет забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы, чел	8	3											
Удовлетворенность пациентов ожиданием забора материала для микроскопического исследования на паразитарные грибы,%	50	90											

